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2017 年现代职业教育质量提升中央专项目

建设方案和任务书

项目学校（盖章）    广西桂林农业学校      

      填  报  日  期 __  2017年 1月 1 日         
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第一部分  项目建设方案

一、 建设思路与目标

（一）指导思想

全面落实党的“十九大”精神和党的教育方针，根据《国家中长

期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》和按照《广西壮族自

治区农业厅 2017年部门预算（桂财预函[2017]122号附件）》的工作要求，

坚持“以服务为宗旨，以就业为导向，以技能为核心，以改革创新为

动力”的办学方向，坚持就业导向和服务宗旨，以工学结合为平台，

以人才培养模式和课程体系及课程内容改革为切入点和突破口，带动

校内外实训基地建设、“双师”结构教学团队建设、“双证”制度建

设和校企共管机制改革，创新培养模式，提高教育质量，优化内部管

理，提升管理水平，增强服务能力，做发展的示范、改革的示范和管

理的示范，充分发挥引领和辐射作用，为当地经济建设做出贡献。

国务院《关于促进旅游业改革发展的若干意见》中提出了“积极

发展休闲度假旅游”、“大力发展乡村旅游”的工作，以及《自治区

党委自治区人民政府关于加快旅游业跨越发展的决定》，在全区建设

20个左右广西特色旅游名县，2015年雁山区成功入选广西特色旅游

名县备选县。在这样的形势下，我校提出了建设观光农业经营农家乐

实训项目，立足培养更多的农家乐专业技术人才，为推进桂林市农业

生态旅游、休闲旅游、文化旅游等乡村旅游的发展做出贡献。

（二）建设思路

（三）建设目标

通过《2017 年现代职业教育质量提升中央专项目》项目建设, 

完善观光农业经营基地的配套设施；增加教学设备购置。酿酒坊、门

卫监控室建设 300平方米，课桌椅 500套 满足师生办学人数 招新生
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1000人左右，涉农服务培训培训 3000人次

二、建设内容、进度和资金安排

（一）建设内容

（1）完成酿酒坊、门卫监控室、道路、绿化建设等 300平方米；

（2)完成采购学生课桌椅 500套。

（二）项目建设进度安排

第一阶段：前期准备工作（2017年 1月-2017年 3月）

成立《2017 年现代职业教育质量提升中央专项目工作实施方案》，

完成前期方案设计，通过校领导班子会议通过，完善建设方案。

第二阶段：实施项目建设阶段（2017年 4月 1日—2017年 11

月 30日）

（1）设备采购部分

完善建设方案、上报招标采购计划；

设备采购部分完成前期方案设计，完成实训室整体布置，组织招

标采购，签订设备采购合同；

按设备采购合同组织采购，组织师资队伍培训、制度建设、课程

建设，提升学校内涵；

进行实训室设备安装调试和试运行，完成项目建设任务。

（2）基础建设部分

完成项目施工图设计、施工图审核、控制价编制，组织招标采购，

签订施工、监理合同；
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督促施工单位按照施工图纸按时、按质、按量完成项目建设。

第三阶段：总结验收（2017年 12月 1日—2017年 12月 30日）

（三）资金安排（单位：万元）

序号 建设内容
建设经费（万元）

备注

1 门卫监控室 30万

2 粮酒坊 25万

3 道路 75万

4 绿化工程 65万

5 课桌椅 500套 5万

合计 200

三、项目建设预期效益
（一）项目产出

    1.产出数量指标

     （1）门卫监控室建设。

     （2）学生课桌椅 500套。

    2.产出质量指标

     酿酒坊、门卫监控室，建设工程、课桌椅 500套采购质量验收合

格率 100%

    3.产出时效指标

     满足招新生 1176人 ，基层农技人员培训 2996人次办学条件。

    4.产出成本指标

     本项目财政投入资金（用于项目勘察设计、招投标、施工、监理、

审计及材料设备采购成本）200万元。
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    （二）效果

     粮酒坊、门卫监控室工程可使用年限 20年以上，成为观光农业

经营专业示范基地;学生课桌椅使用年限 10年以上。

    （三）用户使用满意度，师生满意度 90%以上。

四、项目建设保障措施

（一）项目管理机构设立

成立机构，加强领导。成立以校长为第一责任人的项目领导小组，

以分管领导为具体负责人的项目工作组，由教务、科研、计财、后勤

等部门组成协调机构，形成通力配合，相互协调推进的工作机制。

 两个子项目分别成立采购小组（粮酒坊、门卫监控室建设小组和学生课

桌椅采购小组），负责项目建设的统一领导，统筹协调项目建设、管理中

的重大问题。建设项目实行领导责任制。对项目申报、实施、质量、资金

管理负总责。项目实施科室主管领导和科室负责人对所辖建设项目实施以

及建成后的运行等负领导责任。具体负责项目组织、协调、建设和管理中

的有关事项，督促有关人员，按照项目的建设要求履行工作职责；有关科

室各司其职，做好项目的相关组织、协调、监督和管理工作。领导小组负

责指导和督查各科室实施项目的财务、施工、工程监理、竣工验收及监督

查检等工作。

项目建设小组成员：

（二）建立健全管理制度。严格执行国家有关基本建设财务管理的

规定，做到专款专用。科学合理制定项目建设实施方案和资金管理办

法，落实项目建设管理机构与职责，规范过程管理，加强考核监督，

建立奖惩制度，对项目建设实行事前充分论证、事中监控管理指导、

事后效益监测评价的全过程监控和考核，确保建设成效。

（三）加强经费管理。财政专项资金纳入学校统一核算、统一管

理，实行专款专用，专账管理。项目资金按上组的有关规定使用，提

高资金使用效益。

（四）监督管理 

    1.项目实行进度目标责任制。项目建设单位法人为第一责任人，分管

领导和有关科室主要领导为直接责任人。
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    2.单位法人或建设管理科室对项目前期工作、筹资、建设等负全面责

任，并按照预算批复严格控制项目投资、建设标准及规模，确保工程质量、

安全和工期。

    3.领导小组负责召集有关科室，定期召开联席会议，协调解决重大项

目推进中的突出问题。

    4.项目实施科室定期向领导小组报告项目建设进展情况，必要时向全

单位通报项目推进情况。

    5.领导小组定期对各科室项目进行督促检查，对项目推进不力的科室，

及时督办，限期整改。各科室主管领导依照各自职责，对本科室重大项目

进行专项监督检查。

   6.作为预算投资的项目严格按照批复的建设规模、标准、概算组织实

施。在建设方案发生重大变更及概算调整时，按规定程序报原审批部门审

核批准。

7.作为预算投资的项目，依照《预算法》等有关法律法规的规定履行

义务，依法接受审计和稽核。
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第二部分  项目建设任务书
一、基本情况

学校名称 广西桂林农业学校

项目名称

2017年现代职业教育质量提升中央专项目

校长 常运涛 电话/手机 0773-3550004/15907738176

姓名 职务 手机 邮箱
项目负责

人 覃文显
党总支书记/

副校长
18707737366 364824806@qq.com

通信地址
广西桂林市雁山区雁山街 346号

建设计划

一、 总体建设目标：

第一阶段：前期准备工作（2017年 1月-2017年 3月）

成立《2017 年现代职业教育质量提升中央专项目工作实施方案》，完

成前期方案设计，通过校领导班子会议通过，完善建设方案。

第二阶段：实施项目建设阶段（2017年 4月 1日—2017年 11月 30

日）

完善建设方案、上报招标采购计划；

完成前期方案设计，完成实训室整体布置，组织招标采购，签订设备

采购合同；按设备采购合同组织采购，组织师资队伍培训、制度建设、课

程建设，提升学校内涵；进行实训室设备安装调试和试运行，完成项目建

设任务。



8

第三阶段：总结验收（2017年 12月 1日—2017年 12月 30日）
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二、 项目建设进度安排及建设

（四）项目建设进度安排

序

号
日期 建设内容 建设进度

1 2017年 1-3月 建设方案和任务书 报教育厅审批

设备采购 课桌椅参数确定

2
2017年 4月 基础建设 完成基础建设施工图设计

设备采购 完成询价采购签订采购合同

3 2017年 5月 完成基础建设施工图

审核

确定施工图纸

设备采购 课桌椅供货并完成验收。

4 2017年 6月

基础建设 完成控制价编制

采购设备
所有设备全部到位并安装完毕，测
试通过验收，全部投入教学使用。

5 2017年 7月

基础建设
确定施工单位及监理单位并签订合
同

6 2017年 8-11月 基础建设 基础建设部分竣工

7 2017年 12月 基础建设 竣工验收通过投入使用
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